

Приложение 2 к приказу от 14.04.2023 № 47

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

Хоронхойская средняя общеобразовательная средняя школа Кяхтинский район
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Красикова Н. Г.	приказ директора школы	14.04.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Красикова Н.Г.	План первоочередных мероприятий	14.04.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Красикова Н. Г.	медиаплан информационного сопровождения	14.04.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Красикова Н. Г.	Положение о деятельности Центра	14.04.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Семёнова О.М.	Проект зонирования	Май 2023
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Красикова Н.Г.	Проект зонирования	Май 2023
1.7.	Назначение руководителя Центра	Красикова Н.Г.	Приказ директора	14.04.2023
1.8.	Создание рабочей группы	Красикова Н. Г.	Приказ директора	14.04.2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Красикова Н. Г. Семенова О.М	Заявки на финансирование	01.04.2023
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Красикова Н. Г. Семенова О.М	извещения о проведении закупок	01.06.2023

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Красикова Н. Г. Семенова О.М	Проектно-сметная документация	01.06.2023
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Красикова Н. Г. Семенова О.М	отчеты	май – июль 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Красикова Н. Г. Семенова О.М	заявка	01.04.2023
2.6.	Приемка помещений Центра	Красикова Н. Г. Семенова О.М	акт	01.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Жанаева Т.З.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Жанаева Т.З.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Красикова Н.Г.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Красикова Н.Г.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Красикова Н.Г.	новости, статьи, репортажи	В течение 2023
4.2.	Презентация проекта и	Курсо С.А.	новости,	апрель – май

	концепции Центра для различных аудиторий	.	статьи, репортажи	2021
4.3.	Запуск сайта	Колодина Н.А.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2023
4.4.	Рекламная кампания	Замбалаева О.Ц.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра	Красикова Н.Г. Пестерева Т.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Красикова Н.Г. Жанаева Т.З. Пестерева Т.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Красикова Н.Г. Жанаева Т.З. Пестерева Т.В. Колодина Н.А. Сунграпова И.Д-С.	Информация на сайте школы	август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Жанаева Т.З. Пестерева Т.В. Колодина Н.А. Сунграпова И.Д-С.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Красикова Н.Г.	отчет	еженедельно